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В рамках реализации Федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах, утвержденной постановлением администрации сельского поселения от 04.12.2017 № 182. В сети интернет «ОК» на страницы администрации Волочаевского сельского поселения проводился опрос жителей поселения, какую необходимо территорию благоустроить  в 2019 году по результатам общественного голосования победила общественная территория с. Партизанское (территория за МКУ «ПДК с. Партизанское»), которая включена в муниципальную программу Формирование современной городской среды на территории Волочаевского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах.
	 В 2019 г. были заключены договора на разработку проектно-сметной документации, разработка дизайн - проекта – работы выполнены в полном объеме. В сумме 236000,00
С ООО «ДжиДиАй Груп» заключены договора, по которым ведутся следующие виды работ: в сумме 659720,00
	-  подготовительные работы: корчевка пней, валка деревьев, погрузо-разгрузочные работы;
	- устройство основания под ливневые лотки с решетками;
	- земляные работы:  разработка грунта с погрузкой, т.е. снятие плодородного слоя почты;
	-  перевозка грунта на места складирования.
	Работы выполнены в установленные сроки до 30.09.2019г.
С ООО «ДжиДиАй Груп» заключен договор на установку светильника на территории благоустройства на сумму 3386,0.
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	В 2020 году продолжается реализация благоустройства общественной территории с. Партизанское (территория за МКУ «ПДК с. Партизанское») заключены договора с ИП Романенко А.Н. на устройство баскетбольной площадки  (строительство сквера за ДК с. Партизанское) на общую сумму 752 649 рублей. Работы ведутся.
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